

N° 47/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 OCTOBRE 2020

OBJET : AVENANTS MARCHE DE REHABILITATION DE LA CANTINE SCOLAIRE

Le cinq octobre deux mille vingt à dix-neuf heures, le conseil municipal régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente en raison de la crise sanitaire (Covid-19), sous la présidence de M. ACHIN Richard, MAIRE

Nb de membres en exercice : 19

Secrétaire de séance : Sylvie GIRAUD

Convocation en date du : 25 septembre 2020

PRESENTS : ACHIN Richard, BARBAN Daniel, BERNARD Aline, BLANC Serge, CATELAN Richard, CATELAN Thierry, GALLAND Daniel, GIRAUD Sylvie, GRAS Julien, GRIVEL Norbert, HELSEN Véronique, MAGNAN Richard, OLLIVIER Nathalie, PRAT Denis, ROCHAS Alain, SROCZYNSKI Charles,

ABSENTS : AUBERT Sylvain (procuration à OLLIVIER Nathalie), BOYER-JOLY Gilbert (procuration à MAGNAN Richard) TEMPIER Nicolas

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation sont en cours et avancent. Des travaux non prévus par l'architecte sont nécessaires. Monsieur le Maire présente les avenants :

- **Lot 4 (Cloisons Faux plafonds)** : SARL OCAL

Montant initial du marché : 5 764.34 €

Montant de l'avenant (délibération du 10 juillet 2020) : 2445.65 €

Montant des travaux supplémentaires (faux plafonds, trappe visite et gaines techniques) 1478.28 €

- **Lot 7 (électricité – Chauffage)** : SARL MD ELECTRICITE

Montant initial du marché : 8 626.69 € HT

Montant des travaux supplémentaires (équipement de la salle à manger, la cuisine, du vestiaire, armoire de protection, sèche-mains) : 3 127.28 €

Montant des moins-values (équipement de la cuisine, sanitaires et vestiaires) : 1030.38 € HT

Soit un montant supplémentaire de 2 096.90 € HT soit 24.30 %

COMMUNE d'AUBESSAGNE

Quartier derrière le Serre – Chauffayer - 05800 AUBESSAGNE - Tel : 04 92 55 22 43- Fax : 04 92 55 27 13

Mail: mairie.aubessagne@orange.fr

- Lot 8 (Plomberie – sanitaires) : Gapençaise de Chauffage

Montant initial du marché : 11 544.30 €

Montant de l'avenant (délibération du 10 juillet 2020) : 1149.20 €

Montant des travaux supplémentaires (création d'un réseau gaz Butane-Propane)
1656.90 €

- Lot 9 (Equipement de cuisine) : ALTEEC

Montant initial du marché : 8 616.00 €

Travaux supplémentaires : une plonge emboutie, une tablette d'angle, une table adossée, un meuble portes couliss, une plonge standard, un ensemble douchette et un fourneau 4 feux gaz

Moins-values : deux plans de travail, un fourneau électrique, une plonge lave-vaisselle, une cellule de refroidissement)

Soit un montant supplémentaire de 477.00 € HT soit 5.54 %

- Lot 10 (Carrelage) : MALCOR

Montant initial du marché : 8124.40

Montant des travaux supplémentaires (chape fluide, bande de désolidarisation, carreaux de faïence dans cuisine et WC) : 4238.60 € soit 52.21 €

- Lot 11 (peinture) : SPINELLI

Montant initial du marché : 3882.89 € HT

Montant des travaux supplémentaires : 475.11 € soit 12.23 €

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire et après avoir délibéré, à l'unanimité,

- **ACCEPTÉ** les propositions d'avenant au marché de travaux pour les lots 4, 7, 8, 9, 10 et 11
- **AUTORISE** M. Le Maire à signer les pièces afférentes à ces avenants.

Ainsi fait et délibéré, à AUBESSAGNE, les jours mois et ans susdits.

Le Maire,
Richard ACHIN

COMMUNE d'AUBESSAGNE