

N° 35/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 juillet 2020

OBJET : AVENANT MARCHE DE REHABILITATION DE LA CANTINE SCOLAIRE

Le dix juillet deux mille vingt à dix-neuf heures, le conseil municipal régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente en raison de la crise sanitaire (Covid-19), sous la présidence de M. ACHIN Richard, MAIRE

Nb de membres en exercice : 19

Secrétaire de séance : BERNARD Aline

Convocation en date du : 03 juillet 2020

PRESENTS : ACHIN Richard, AUBERT Sylvain, BARBAN Daniel, BERNARD Aline, BLANC Serge, BOYER-JOLY Gilbert, CATELAN Richard, CATELAN Thierry, GALLAND Daniel, GRAS Julien, HELSEN Véronique, MAGNAN Richard, OLLIVIER Nathalie, PRAT Denis, ROCHAS Alain, TEMPIER Nicolas

ABSENTS : GIRAUD Sylvie (procuration à HELSEN Véronique) BOYER-JOLY Gilbert (procuration à MAGNAN Richard) SROCZYNSKI Charles, GRIVEL Norbert

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation sont en cours et avancent. Des travaux non prévus par l'architecte sont nécessaires. Monsieur le Maire présente les avenants :

- **Lot 3 (Ossature bois - Charpente) : SARL BOUDOT**

Montant initial du marché : 16 957.67 € HT

Montant des travaux supplémentaires (bardage) : 4286.16 €

Montant des moins-values (remplacement des poutres charpente Douglas par des pannes en sapin et modification de l'ossature et de l'isolation toiture) : 2312.85 € HT

Soit un montant supplémentaire de 1973.31 € HT soit 11.63 %

- **Lot 4 (cloisons - faux-plafonds) : SARL OCAL**

Montant initial du marché : 5 764.34 €

Montant des travaux supplémentaires : 2445.65 € soit 42.43 %

COMMUNE d'AUBESSAGNE

Quartier derrière le Serre – Chauffayer - 05800 AUBESSAGNE - Tel : 04 92 55 22 43- Fax : 04 92 55 27 13

Mail: mairie.aubessagne@orange.fr

- Lot 8 (Plomberie – sanitaires) : Gapençaise de Chauffage

Montant initial du marché : 11 544.30 €

Montant des travaux supplémentaires (fourniture et pose tuyauterie départ chauffage acier par cuivre et déplacement tuyauterie départ chauffage dans dalle)
1149.20 € soit 9.95 %

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire et après avoir délibéré, à l'unanimité,

- **ACCEPTE** les propositions d'avenant au marché de travaux pour le lot 3, le lot 4 et le lot 8
- **AUTORISE** M. Le Maire à signer les pièces afférentes à ces avenants.

Ainsi fait et délibéré, à AUBESSAGNE, les jours mois et ans susdits.

Le Maire,
Richard ACHIN

